



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Перший заступник міського голови  
Дмитро МАЛШЕВСЬКИЙ  
2024 року

План розроблення  
проекту Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року

№ з/п	Етапи/ Результати	Термін*	Відповідальні
1	<b>Підготовчий, перший етап</b>	до 27.03.2024	Посадові особи громади
	Обговорення методології та початку процесу роботи		
	Розпорядження голови про створення Робочої групи з розроблення Стратегії, Положення про Робочу групу. Затвердження плану діяльності з розроблення Стратегії		
	Аналіз наявних програмних документів Первомайської міської територіальної громади, що регламентують діяльність спрямовану на соціально-економічний розвиток (Програми та плани соціально-економічного розвитку, бюджет, інші програми тощо)		
	Збір та аналіз державної та адміністративної статистичної інформації щодо стану соціально-економічного розвитку Первомайської міської територіальної громади		
	Аналіз наявних соціологічних досліджень та аналітичних звітів, які були підготовлені проектами МТД		
2	<b>Другий етап засідань Робочої групи</b>	до 05.06.2024	Члени робочої групи, експерт-консультант, інші зацікавлені особи
	Продовження організації процесу збору (коригування) даних для проведення соціально-економічного аналізу з урахуванням гендерного аспекту		
	Проведення SWOT та PESTEL-аналізів		



	Створення довгого переліку ідей для репозиціонування території на наступні 5 років, включаючи перші ідеї щодо потенційних заяв про бачення		
3	<b>Третій етап засідань Робочої групи</b>	до 31.07.2024	Члени робочої групи, експерт-консультант
	Формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади		
	Формулювання стратегічного бачення громади		
	Підготовка проекту структури стратегічних і оперативних цілей та завдань Стратегії з урахуванням потреб відновлення		
	Розробка індикаторів результативності виконання стратегічних цілей та завдань		
	Підготовка переліку пріоритетних проєктів розвитку, які відповідають цілям Стратегії		
4	<b>Четвертий етап засідань Робочої групи</b>	до 25.09.2024	Члени робочої групи, експерт-консультант
	Розроблення проекту плану впровадження Стратегії громади		
	Розроблення системи моніторингу Стратегії на основі індикаторів результативності		
	Ухвалення Робочою групою остаточних версій Стратегії, ПВСР, Плану відновлення		
	Презентація та обговорення напрацьованої робочою групою Стратегії широким колом зацікавлених сторін		
5	<b>Завершальний, п'ятий етап розроблення Стратегії</b>	до 09.10.2024	Члени робочої групи, експерт-консультант
	Формування короткої версії Стратегії розвитку громади		
	Організаційні заходи щодо імплементації на місцевому рівні Стратегії, плану впровадження Стратегії, моніторингу та оцінки реалізації Стратегії		

Начальник управління економіки  
апарату виконавчого комітету міської ради

*З. Зарицька*

Тетяна ЗАРИЦЬКА